



## Porteføljestyrværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

August 2018

Farvekoder:

Grøn = indsatsen forløber planmæssigt

Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Rød = indsatsen kræver handling i følgegruppen – evt. også i DAK

Grå = indsatsen er afsluttet i følgegruppen

Indsatser, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.

| Indsats/opgave/<br>projekt   | Status på indsatsen | Milepæle <sup>1</sup> | Forventes at være klar<br>til fremlæggelse for<br>SKU/DAK  | Forventes at være klar<br>til implementering i<br>(P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/<br>Evt. hvornår de første<br>resultater af indsatsen<br>kan ses |
|--|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| <b>Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering</b>   |                     |                       |  |   |  |
| Understøttelse af<br>arbejdet med<br>rehabilitering på<br>specialiseret niveau,<br>herunder udarbejdelse<br>af hjælpemateriale:<br><br>- om krav til indholdet i |                     |                       | Materiale til understøttelse<br>af implementeringen af<br>genoptræningsplaner til<br>rehabilitering på<br>specialiseret niveau blev<br>godkendt af DAK den 23.<br>november 2016. | December 2016.  |  |

<sup>1</sup> Udfyldes kun for de særligt prioriterede indsatsområder



| Indsats/opgave/<br>projekt  | Status på indsatsen  | Milepæle <sup>1</sup> | Forventes at være klar<br>til fremlæggelse for<br>SKU/DAK              | Forventes at være klar<br>til implementering i<br>(P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/<br>Evt. hvornår de første<br>resultater af indsatsen<br>kan ses |
|---|--|-----------------------|--|---|--|
| samarbejdsaftaler om lægefaglig konsulentbistand og forskningsmæssig forankring;<br>- krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau<br>- indholdet i samt formidlingen af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. |  |                       |  |   |  |
| Opfølgning på indgåede aftaler med leverandører til rehabilitering på specialiseret niveau  | DAK godkendte den 23. november 2017 den foreslåede model for den tværsektorielle opfølgning på indsatsen, og første fase i opfølgningen er herefter igangsat |                       | Resultater fra opfølgningen forelægges DAK på mødet den 27. september. |   |  |
| Understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner til psykiatriske patienter, herunder udarbejdelse af nærmere beskrivelse af målgruppen, hvor   | Udarbejdelse af tværsektorielt materiale til understøttelse af indsatsen blev igangsat i september 2016.   |                       | Materialet blev godkendt i DAK den 30. marts 2017                      | Andet kvartal 2017.   |  |



| Indsats/opgave/<br>projekt  | Status på indsatsen  | Milepæle <sup>1</sup> | Forventes at være klar<br>til fremlæggelse for<br>SKU/DAK  | Forventes at være klar<br>til implementering i<br>(P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/<br>Evt. hvornår de første<br>resultater af indsatsen<br>kan ses |
|---|--|-----------------------|--|---|--|
| sondringen mellem<br>behandling og<br>genoptræning afklares.  |  |                       |  |   |  |
| Opfølgning på<br>materialet til<br>understøttelse af<br>arbejdet med<br>genoptræningsplaner til<br>psykiatriske patienter | Opfølgningsindsats<br>planlægges i første halvår<br>af 2018.<br><br>Data til opfølgningen<br>forventes indsamlet i andet<br>halvår af 2018                                     |                       | Resultaterne af<br>opfølgningen forventes<br>forelagt DAK i første<br>halvdel af 2019  |   |  |
| Evaluering af<br>samarbejdsaftale<br>mellem region og<br>kommuner om ventetid<br>forud for<br>genoptræning.               | SKU godkendte<br>opfølgningen den 19<br>december 2017.   |                       |  |   | Opfølgningen gentages i<br>efteråret 2018  |
| Implementering af G-<br>GOP (ny teknisk<br>standard for<br>genoptræningsplaner).  | Regionen og 20 af de 22<br>kommuner var klar til<br>ibrugtagning af G-GOP den<br>2. maj 2016.  |                       |  |   | Den videre<br>implementeringsproces<br>varetages lokalt.                             |
| Fortsat implementering<br>af forløbsprogrammet<br>for rehabilitering og<br>palliation på<br>kræftområdet.                 | Oprindelige tanker om<br>kommunikation mellem de<br>relevante parter via fælles<br>it-plattform pauseres,<br>ligesom arbejdet med en<br>fælles plan for den enkelte<br>borger. |                       | DAK godkendte den 22.<br>juni 2017 slutrapport med<br>tilhørende bilag fra<br>arbejdsgruppen vedr.<br>implementering af<br>forløbsprogrammet for<br>rehabilitering og palliation | Klar til implementering                                       |  |



| Indsats/opgave/<br>projekt   | Status på indsatsen  | Milepæle <sup>1</sup> | Forventes at være klar<br>til fremlæggelse for<br>SKU/DAK  | Forventes at være klar<br>til implementering i<br>(P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/<br>Evt. hvornår de første<br>resultater af indsatsen<br>kan ses |
|--|--|-----------------------|--|---|--|
|  | <p>I stedet fokuseres der i resten af projektet levetid, (som udløber i april 2017) på at understøtte systematisk udbredelse af behovsvurdering og tilhørende korrespondancemeddelelse, bl.a. ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sikre ledelsesmæssig forankring og fremdrift;</li><li>- følge den lokale implementeringsindsats og bidrage til sammenhæng på tværs;</li><li>- afholde to identiske kursusdage for nøglepersonale om anvendelsen af behovsvurdering og korrespondanceformatet</li></ul> |                       | <p>på kræftområdet, idet det fortsatte implementeringsarbejde herefter foregår i regi af de lokale samordningsfora</p> |   |  |
| Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof- eller alkoholmisbrug | Den fortsatte indsats retter sig primært mod udarbejdelse af flere koordinerede indsatsplaner samt øget inddragelse af kommunerne og almen   |                       | Afsluttende opsamling på arbejdet med samarbejdsaftalen forelægges DAK den 27. september 2018.                         |   |  |



| Indsats/opgave/<br>projekt   | Status på indsatsen  | Milepæle <sup>1</sup>  | Forventes at være klar<br>til fremlæggelse for<br>SKU/DAK   | Forventes at være klar<br>til implementering i<br>(P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/<br>Evt. hvornår de første<br>resultater af indsatsen<br>kan ses |
|--|--|--|---|---|--|
|  | praksis. Indsatsen afsluttes med en konference 7. juni 2018, hvortil der er nedsat en arbejdsgruppe.   |  |   |   |  |
| Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner      | Den fortsatte indsats retter sig primært mod udbredelse af kendskabet til samarbejdsaftalen og afklaring vedr. indholdet i en koordinatorfunktion. | DAK behandlede den 22. juni 2017 en opfølgning på samarbejdsaftalen og godkendte ved denne lejlighed bl.a., at følgegruppen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til revision af samarbejdsaftalen, når nationale pakkeforløb og specialeplan foreligger. | Til DAK-mødet den 27. september 2018 foreslår følgegruppen, at samarbejdsaftalen ikke revideres, og at området i stedet reguleres direkte af sundhedsaftalen. |   |  |
| Oplæg til et forskningsprojekt med fokus på effekten af genoptræning |  | Oplæg behandlet i følgegruppen i juni 2018.  | Oplæg forelægges DAK den 27. september 2018 med anbefaling af, at videre arbejde med forskningsprojekt til afdækning af genoptræningens effekter              |   |  |



| Indsats/opgave/<br>projekt   | Status på indsatsen  | Milepæle <sup>1</sup> | Forventes at være klar<br>til fremlæggelse for<br>SKU/DAK | Forventes at være klar<br>til implementering i<br>(P)SOF'erne | Øvrige bemærkninger/<br>Evt. hvornår de første<br>resultater af indsatsen<br>kan ses |
|--|--|-----------------------|---|---|--|
|  |  |                       | sker nationalt  |   |  |
| DAK-formandskabet har godkendt, at der i regi af Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering etableres en lokal gruppe i relation til et nationalt projekt vedr. brugertilfredshed på hjernesgadeområdet | Gruppen forventes nedsat på førstkommende møde i følgegruppen. |                       |   |   |  |