


26. januar 2022



## Møde i programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syd


**Lokation:** Byrådssalen i Middelfart kommune  
Nytorv 9, 5300 Middelfart  
den 2. februar 2022 kl. 15.00 – 17.00

**Deltagere:** René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand)  
Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (Regional medformand)  
Inge Bendixen, Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation  
Gitte Østergaard, Adm. Direktør, Odense Kommune  
Frede Christensen, Repræsentant for Lungeforeningen  
Anna-Marie B. Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus  
Eva Nielsen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Sønderjylland  
Louise Thule Christensen, Chef for seniorområdet, Haderslev Kommune  
Hanne Andersen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Lillebælt  
Irene Ravn Rossavik, Direktør, Middelfart Kommune  
Lise Døj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation  
Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune  
Kuno Kudajewski, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

**Mødeleder:** Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH

**Referent:** Programsekretariatet

**Afbud:** Michael Hejmadi, Almen praktiserende læge  
Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation  
Arne Nikolajsen, Direktør, Esbjerg Kommune



**Dagsorden:**

**1. Inspirationsoplæg/Ole Hejlesen**

Oplæg af professor Ole Hejlesen ansat ved Aalborg Universitet.

**2. Fremdrift i FUT 2.0, v/programledelsen**

Det er nu officielt, at Trifork har vundet udbuddet for udvikling af medarbejder- og borgervendte løsninger. Trifork har stort kendskab til Sundheds-it og national infrastruktur og har desuden været underleverandør til FUT-infrastrukturen. Landsdelene får mulighed for at få lidt mere at vide om det kommende samarbejde ved et fælles kickoff for landsdelene i starten af februar 2022. I løbet af januar 2022 fastlægges tidsplanen for udvikling af løsningerne. Forventningen er, at pilot kan starte op slut 2022 eller start 2023.

Udviklingen af KAM forløber efter planen og forventes at være klar fra april 2022. I den forbindelse har der været afholdt demo og workshop for FUT-Følgegruppen, hvor tilbagemeldingen har været positiv. For landdelsprogrammet i Syddanmark sidder programleder Kristina Lagoni Garbøl med som repræsentant i FUT-Følgegruppen fremadrettet.

**Indstilling**

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

**3. Status på samarbejdet med implementeringsansvarlige, v/programledelsen**


Nu hvor der begynder at være fremdrift igen, skruer vi op for informationen og involveringen af de implementeringsansvarlige. Der er planlagt tre aktiviteter i denne henseende over det første halve år af 2022:

- 1) Møde med de implementeringsansvarlige to dage i januar 2022, hvor programsekretariatet har givet status på projektet, og der var mulighed for at stille spørgsmål.
- 2) Forventning om, at vi kan holde møder med piloterne og informere dem om en nærmere tidsplan i februar 2022.
- 3) De øvrige organisationer forventer vi at komme rundt til i løbet af 2022.

Derudover er vi netop i proces med at afdække, om de personer der er udpeget som implementeringsansvarlige på KOL-området også er det for hjertesvigt.

**Indstilling**

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.



#### 4. Re-planlægning af indsatsen omkring hjemmemonitorering til mennesker med KOL, v/programledelsen

På baggrund af de nyeste udmeldinger om løsningsleverancerne vil programledelsen gennemgå en grov skitse af den forventede tidshorizont for det syddanske arbejde med hjemmemonitorering til mennesker med KOL.

Tablet 1 – Tidshorizont for indsatsen omkring hjemmemonitorering til mennesker med KOL

KOL	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Teknisk pilot												
Pilot undervisning												
Pilot												
Evaluering												
Undervisning ifbm implementering												
Implementering												
Drift												

#### Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen godkender den foreløbige tidshorizont for pilotafprøvning og implementering af KOL-indsatsen.


#### 5. Hjemmemonitorering for mennesker med hjertesvigt, v/programledelsen

Alle fem landsdelsprogrammer indsendte tilbage i marts 2021 implementeringsplaner for arbejdet med hjertesvigt, som porteføljestyregruppen har ansvar for at følge fremdrift på. Første fremdriftsstatus for de forberedende aktiviteter forventes gennemført marts 2022.

Fremdriftsstatus vil for 2022 omhandle de nedenstående fire milepæle.

Tablet 2 – Milepæle for forberedende aktiviteter

<b>Milepæl</b>
Milepæl 1 – Programbeskrivelse af det telemedicinske tilbud udarbejdet
Milepæl 2 - Indgåelse af aftale mellem region og kommuner i regi af Sundhedsaftalerne om telemedicin til borgere med hjertesvigt, herunder om organisering
Milepæl 3 – Udarbejdelse af praksisplan og underliggende aftaler mellem region og almen praksis vedr. roller og ansvarsfordeling m.v. i forbindelse med det telemedicinske tilbud ( <i>fx henvisning, identifikation af patient, opfølgning på måledata</i> )
Milepæl 4 – Udarbejdelse og godkendelse af sundhedsfagligt indhold i det telemedicinske tilbud, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det indebærer ansvarsfordeling, retningslinjer og instrukser til den konkrete opgave ml. region og kommune



På baggrund af ovenstående præsenterer programledelsen den overordnet plan for igangsættelse af de forberedende aktiviteter for hjertesvigtsindsatsen i Syddanmark.

Aktuelt forventes det, at arbejdsgruppen vedr. sundhedsfagligt indhold og organisering bemendes medio februar 2022 med repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. Første møde afholdes 8. marts 2022.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at programstyregruppen:

- tager orienteringen til efterretning
- godkender igangsættelse af de forberedende aktiviteter i Syddanmark.

### **6. Pilotafprøvningerne, v/programledelsen**

Når vi får leveret løsningerne, forventeligt i start 2023, står vi samtidig klar med to diagnoseområder. Pilotafprøvningen på KOL startes op lige herefter.

For at sikre, at driften og programsekretariatet har ressourcer nok til at arbejde med både pilot og implementering, og for at få erfaringer med fra pilot og implementering af KOL-indsatsen, ønskes det at opstarte pilot på hjertesvigt efter sommerferien 2023.

Dette vil give plads til at nå at omsætte det godkendte indhold på hjertesvigt til løsninger.

Der skal udpeges piloter til hjertesvigt.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at programstyregruppen godkender plan for pilotafprøvningerne.

### **7. Governance – organisering af landdelsprogrammet i Syd v/programledelsen**

Programledelsen skitserer organiseringen af programkontoret for den samlede opgaveløsning på hjemmemonitorering i Syddanmark – Fælles Telemedicin i Syd.


#### **Indstilling**

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

### **8. Revision af kommissorium for programstyregruppen v/Mathilde Schmidt-Petersen**

Eftersom programstyregruppens ansvarsfelt nu dækker over både KOL og hjertesvigt, er det relevant med en gennemskrivning af det oprindelige kommissorium for at sikre, at det svarer til den nye virkelighed. Programledelsen har gennemskrevet kommissoriet og har fremsendt dette forud for programstyregruppemødet.

I og med programstyregruppen begynder at arbejde mere med telemedicin på tværs af flere forskellige diagnoseområder, kan det være relevant at se på, om den nuværende sammensætning af programstyregruppen er dækkende, eksempelvis ift. patientrepræsentation.



### **Indstilling**

Det indstilles at programstyregruppen:

- drøfter programstyregruppens bemanding ift. hjertesvigt
- godkender det opdaterede kommissorium for programstyregruppen (evt. med tilrettelser fra programstyregruppens møde)

### **Bilag**

Kommissorium for programstyregruppen

## **9. Drøftelse vedrørende mødeforum i 2022 v/Mathilde Schmidt-Petersen**

Møderækken for 2022:

- 2. februar 2022, kl.15.00 – 17.00 (fysisk i Middelfart)
- 6. april 2022, kl.15.00 – 17.00
- 7. juni 2022, kl.14.00 – 16
- 20 september 2022, kl.15.00 – 17.00
- 1. november 2022, kl.15.00 – 17.00

Med erfaring fra covid-tiden hvor alle møder har været afholdt online, har vi behov for at drøfte hvordan programstyregruppen fremadrettet ønsker at afvikle møder.

Punkter til drøftelse:

- 1) Vekselvirke mellem diagnoserne (opbygning af dagsorden)
- 2) Er to-timers møder nok, når vi har flere diagnoser
- 3) Fysiske eller virtuelle møder

### **Indstilling**

Det indstilles at programstyregruppen:

- godkender møderækken
- drøfter mødeformen fremadrettet

## **10. Eventuelt**