



Referat - programstyregruppen for 'Fælles Telemedicin i Syd'


Mødested Nytorv 9, 5500 Middelfart – Lokale: MC 8 - Røjle Klint.
den 7. juni 2022 kl. 14.00 – 16.00

Deltagere René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand)
Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (Regional medformand)
Inge Bendixen, Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation
Frede Christensen, Repræsentant for Lungeforeningen
Irene Ravn Rossavik, Direktør, Middelfart Kommune
Hanne Andersen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Lillebælt
Louise Thule Christensen, Chef for seniorområdet, Haderslev Kommune
Mogens Kristensen, Repræsentant for Hjerteforeningen
Lise Døj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation
Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune
Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation

Mødeleder Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (Regional medformand)

Referent Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation

Afbud Charlotte Scheppan, Konstitueret direktør, Odense Kommune
Arne Nikolajsen, Direktør, Esbjerg Kommune
Anna-Marie B. Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus
Eva Nielsen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Sønderjylland



Referat

1. Status fra programledelsen samt bemanning af programstyregruppe

Bemanning i programstyregruppen

Mogens Kristensen blev budt velkommen i styregruppen.

Repræsentant fra de praktiserende læger er under afklaring med PLO formand Birgitte Riis Møller. Efter mødet har der været en dialog med PLO vedrørende udpegning af repræsentant til programstyregruppen. Det er afklaret, at Michael Hejmadi igen indtræder.

Status på udpegning af piloter til hjertesvigt

Programsekretariatet har modtaget tilbagemelding fra Varde, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Odense, Sydvestjysk Sygehus og OUH, at de gerne vil deltage som piloter på hjertesvigt. Esbjerg Kommune har takket nej.

På mødet meldte Sygehus Lillebælt og Middelfart Kommune, at de overvejer, om de også skal være piloter på hjertesvigt. Der følges op på denne tilkendegivelse efter sommerferien. Der var en kort drøftelse omkring, at der ikke inkluderes yderligere piloter for KOL, da der ligger en masse forberedelsesaktiviteter for organisationerne, som allerede starter til september 2022.

Borger- og medarbejderløsninger

FUT-organisationen havde givet lov til at vise enkelte skærbilleder af medarbejder- og borgerløsningerne. Der vil fremadrettet løbende på programstyregruppemøderne blive orienteret om udviklingen af løsningerne. Løsningerne bliver i første omgang udviklet til at kunne vises på tablet, og ikke via mobilen. Programstyregruppen havde en drøftelse omkring, at løsninger også bør kunne vises på mobilen især til den kommende indsats for hjertesvigtspatienter. Det må afklares i løbet af pilotperioden og evalueringen, om det er en funktion, vi skal efterspørge udvikling af.

Indstilling

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning.

2. Drøftelse og beslutning vedrørende Service, Support og Logistik (SSL)

Der var en kort introduktion til tidligere beslutninger vedrørende SSL. De ønskede retningslinjer for SSL til TeleKOL blev godkendt af programstyregruppen. Der var dog først en drøftelse af brug af borgernes egne tablets og hvorvidt dette skal afprøves i pilotfasen. Med baggrund i behovet for sikker drift og datasikkerhed, samt at det er vanskeligere at supportere borgernes egne tablets, blev det aftalt at fastholde kravet om ikke at bruge borgernes egne tablets i pilotfasen. Programsekretariatet vil tage kontakt til mulige organisation(er), og høre om de vil være ansvarlige for at teste brugen af borgernes egne tablets i en senere implementeringsfase og evt. på indsatsen til hjertesvigt.



Det ønskes desuden, at programsekretariatet har en særlig opmærksomhed ift. borgernes egne tablets og den fremtidige udvikling på området herunder juridiske aspekter.

Området for måleudstyr er under løbende udvikling, og programsekretariatet holder løbende øje med dette.

Der var desuden en drøftelse omkring igangsættelse af opgaven ift. SSL i det nye klyngesamarbejde/SOF'er, og processen ift. opbygning af det nye klyngesamarbejde. Det blev påpeget, at klyngerne først er ved at finde deres ståsted, og at opgaven med SSL skal genopfriske hos de fire klynger, så der er opmærksomhed på opgaven og ansvaret. Programsekretariatet har tidligere været på besøg i klyngerne og fortalt om arbejdet med SSL. Vi aftalte, at programsekretariatet tager kontakt til formandskabet i de enkelte klynger og beskriver opgaven med SSL, samt tilbyder at holde et møde, hvor udvalgte medlemmer af de enkelte klynger kan blive klædt på til at genoptage arbejdet med en fælles service- og supportenhed.

Indstilling

Programstyregruppen godkendte de præsenteret retningslinjer ift. SSL på KOL-indsatsen.

3. Orientering fra arbejdsgruppen for uddannelse og kompetencer i KOL-indsatsen samt beslutning vedr. god implementering af uddannelseskoncept til SOF'er/klyngerne

Der var en kort gennemgang af konceptet for uddannelse- og kompetenceløft for de monitoreringsansvarlige i KOL-indsatsen, som er opdelt i tre aktiviteter:

- e-læringsmateriale,
- teknisk undervisning og
- tilstedeværelsesundervisning i to dage.

Efter undervisning af pilotorganisationerne bliver konceptet evalueret før det overleveres til SOF'erne/klyngerne.

Pilotundervisningen er planlagt til afholdelse i januar 2023 i henholdsvis Odense og Kolding, hvor undervisere fra OUH og Faaborg-Midtfyn Kommune vil undervise. Programstyregruppen drøftede, at det kan være meget sårbart, at tilstedeværelsesundervisningen i første omgang kun omfavner piloterne. I den forbindelse blev det foreslået, at der ud over pilotundervisningen også afholdes en undervisningsdag, hvor de klyngerne har mulighed for at deltage med de fremtidige undervisere. Altså opbygning af et 'train the trainer'-koncept, så alle klynger bliver klædt på til opgaven. Denne løsning kræver, at det lille hold fra arbejdsgruppen kan undervise yderligere en dag i foråret 2023. Programsekretariatet vil undersøge, om det kan være en mulig løsning i forhold til ressourcer.



Det blev påpeget, at der pt. er en udfordring ift. rekruttering af sygeplejersker, og vi drøftede, om det kan være en idé at social- og sundhedsassistenter også skal kunne inddrages til at varetage monitoreringsrollen. Det kræver dog en revidering af den sundhedsfaglige indsats for landdelsprogrammet, hvor der står, at det er en erfaren KOL-sygeplejerske, som skal varetage monitoreringen af borgeren.

Indstilling

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning og besluttede at de fire SOF'er/klynger skal kontaktes for at udpege repræsentanter til 'train-the-trainer' koncept.

4. Status for arbejdsgruppen vedr. hjertesvigt

Arbejdsgruppen for hjertesvigt har de sidste måneder arbejdet på indhold til indsatsen til hjertesvigtspatienter i Syddanmark.

På nuværende tidspunkt har de arbejdet på inklusions- og eksklusionskriterier. Herudover er arbejdsgruppen blevet enige om, at borgerne i indsatsen bør foretage måling af puls, blodtryk og vægt. Desuden bør der spørges ind til sygdomsspecifikke spørgsmål blandt andet i forhold til åndenød, træthed, svimmelhed og væskeophobning.

Data viser, at der er omtrent 1200-1400 nyhenviste med hjertesvigt hvert år, hvor en andel af disse kan være relevant at tilbyde indsatsen. På programstyregruppemødet til september 2022 vil en repræsentant fra arbejdsgruppen fortælle yderligere om arbejdet.

Indstilling


Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning.

5. Drøfte og beslutte mitigerende handlinger ift. identificerede risici

Nedenstående risici blev gennemgåede. Der var bl.a. en drøftelse omkring, at det vil være hensigtsmæssigt, at opsætning af spørgeskemaerne i KAM ikke ligges ud til de enkelte kommuner jf. risiko 2 under eksterne risici. I stedet godkendes og varetages det centralt fra, for ikke at skabe uorden i systemet.

Eksterne risici

Risiko	Sandsynlighed	Konsekvens	Mitigerende handling
Løsningernes 'basis hjerte'-funktionalitet er ikke tilstrækkelig til at vi kan starte pilot på hjertesvigt som planlagt.	Middel	Høj	Vi har repræsentanter med i FUT-følgegruppe. Vi sikrer sammenhæng mellem FUT-følgegruppe og arbejdsgruppe for hjertesvigt.
KAM'en bliver for kompleks og belastet af mange nye indsatsområder (K-PRO etc.)	Middel	Middel	Vi forsøger at påvirke FUT-S (midt). Vi forsøger at arbejde for principper for fx navngivning.
Vi kommer på bagkant og får ikke de rette godkendelser på plads ift. MDR/CE på det samlede system	Høj	Middel	Vi forsøger at skaffe viden fra relevante parter i egen organisering. Vi afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppe i FUT-S 18/5.



Interne risici

Risiko	Sandsynlighed	Konsekvens	Mitigerende handling
Klyngerne lykkes ikke med at etablere et samarbejde vedr. uddannelse i KOL-indsats	Middel	Middel	Vi drøfter det med DAK sekretariatet 8/6.
Vi kommer på bagkant og får ikke de rette godkendelser på plads ift. MDR på vores spørgeskemaer.	Høj	Høj	Vi forsøger at skaffe viden fra relevante parter i egen organisering. Vi afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppe i FUT-S 18/5.
Klyngerne lykkes ikke med at etablere et samarbejde vedr. SSL	Høj	Høj	Vi skærper retningslinjer, som godkendes i programstyregruppe.
Usikkerhed om fremadrettede SOF organisering pba. ny sundhedklynger	Høj	Høj	Vi følger udvikling i ny governance omkring sundhedsklynger i forhold til afhængighed vedrørende opgaveportefølje i eksisterende klynger (uddannelse og SSL)

Indstilling

Programstyregruppen drøftede og besluttede foreslåede mitigerende handlinger med en enkelt opmærksomhed vedr. KAM-modulet.

6. Effektmål og gevinstrealisering for KOL-indsatsen set fra et landsdels- samt nationalt perspektiv

Der er på nuværende tidspunkt planlagt tre aktiviteter i forbindelse med realisering af måltal på KOL-indsatsen. I den forbindelse blev det foreslået, at opdelte de tre aktiviteter i;

- 1) Faglige mål
- 2) Patient/borgernære mål
- 3) Økonomiske mål

Hvor der i dagsordenspunktet til sagen er anvendt formuleringen 'organisatorisk set-up' for de faglige mål. Dette vil blive ændret, så de tre nævnte formuleringer anvendes.


Indstilling

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning.

7. Løbende status for FUT 2.0

Programledelsen præsenterede sidste nye status på arbejdet i FUT 2.0, herunder;

- Ny projektleder til FUT 2.0 er et kendt ansigt
- Ny sammensætning af FUT 2.0 styregruppen
- Følgegruppen har for første gang fået et glimt af løsningerne
- Der planlægges en fremskudt afprøvning i nogle af de andre landsdele



- KAM er overleveret til FUT-S
- Systemforvaltning på løsningerne i Nord er under opbygning

Indstilling

Programstyregruppen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Næste møde i programstyregruppen afholdes som virtuelt møde den 20. september 2022.