

## Referat programstyregruppemøde for 'Fælles Telemedicin i Syd'

<b>Mødetid</b>	Den 27. marts 2023 kl. 15.00 – 17.00
<b>Mødested</b>	Mødelokale 8, Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart
<b>Deltagere</b>	Inge Bendixen, Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation Frede Christensen, Repræsentant for Lungeforeningen Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland Carsten Pedersen, Praktiserende læge, PLO-repræsentant Martin Andersen, Praktiserende læge, PLO-repræsentant Charlotte Bøll Larsen, Sundhedschef, Odense Kommune Mogens Kristensen, Repræsentant for Hjerteforeningen Charlotte Bøll Larsen, Sundhedschef, Odense Kommune Mathias Lars Hornbæk, Middelfart Kommune Irene Ravn Rossavik, Direktør, Middelfart Kommune Anna-Marie B. Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus Lise Døj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation Kuno Kudajewski, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation Henrik Jessen Christensen, Projektleder, Odense Kommune
<b>Mødeleder</b>	René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand)
<b>Referent</b>	Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation
<b>Afbud</b>	Hanne Andersen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (Regional medformand) Heidi Vestergaard Larsen, Chef for velfærdsteknologi, Esbjerg Kommune Louise Thule Christensen, Chef for seniorområdet, Haderslev Kommune (Rikke Mølgaard Nielsen)



## Referat

### 1. Ændringer i sammensætning af programstyregruppen

Der var en kort præsentationsrunde, hvor praktiserende læge Carsten Pedersen og sundhedschef Charlotte Bøll Larsen blev budt velkommen.

### 2. Godkendelse af referat fra programstyregruppemøde den 2. marts 2023

Referatet fra programstyregruppemødet den 2. marts 2023 blev godkendt, hvor nedenstående bemærkning fra PLO Syddanmark tilføjes, det allerede udsendte referat. Det godkendte referat udsendes med bemærkningen til programstyregruppen.

*PLO-Syddanmark ønsker ikke at almen praksis pålægges unødvendige opgaver. I det konkrete tilfælde fastholder vi synspunktet om, at det bør fremgå at såvel egen læge som hjertesvigtssklinikken skal godkende patienten til telemonitorering. PLO-Syddanmarks repræsentanter i programstyregruppen er parate til at bidrage til en smidig tilrettelæggelse af godkendelsen så den lever op til ønskerne hos alle parter. Det er PLO-Syddanmarks forventning, at spørgsmålet tages op ved først givne lejlighed.*


Under punktet blev der desuden orienteret om, at det sundhedsfaglige indhold for hjertesvigtindsatsen blev godkendt i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 22. marts 2023.

### 3. Status og opmærksomheder ift. pilotstart for KOL-indsatsen

Indledningsvis blev de første erfaringer fra opstarten af pilot på KOL-indsatsen og herunder opmærksomheder fremført. Vi er, som nogle af de første i landet, i gang med piloten. De første meldinger fra de monitoreringsansvarlige sygeplejersker er, at løsningerne er meget brugervenlige, og at det er nemt at lære borgerne op i brugen. Der bliver givet udtryk for i programstyregruppen, at det er dejligt, vi er kommet så langt i programmet, og der overordnet set er tilfredshed blandt både de monitoreringsansvarlige og borgerne i forhold til brugen af løsningerne.

I opstarten har der været indberettet fejl til Telma-forvaltningen, som relativt hurtigt er blevet rettet til. Vi har derved også fået afprøvet vores nuværende support-set-up, som stadig er undervejs og smidiggøres med den erfaring, vi opbygger.

Der har været – og er for nogle fortsat - udfordringer ifm. at få brugerstyringen til at fungere for flere – både regionen og flere kommuner har haft udfordringer, og er derfor ikke kommet så hurtigt fra start som andre. Derfor justerer vi løbende pilottiltagene som fx vagttelefon og evaluering, så det passer med den forsinkelse, der er for nogle af pilotorganisationerne. Det er ikke kun os i Syddanmark, der har haft problemer med brugerstyring, det er et problem, som de andre landsdele også oplever.



#### 4. Overgang til fuld implementering for KOL-indsatsen

På mødet blev tidsplanen for overgang til fuld implementering for KOL-indsatsen præsenteret, og hvilke aktiviteter der arbejdes med i forhold til blandt uddannelse, informationsmails og reviderede implementeringspakker for at understøtte de resterende organisationer. Den nye SSL-organisering forventes på plads primo 2024. I den forbindelse blev det besluttet i programstyregruppen, at skyde opstart af de resterende organisationer, så de først starter op med implementeringen, når den nye SSL-organisation er på plads. Dog kan flere fynske kommuner godt vælge at starte op i efteråret 2023, da de allerede indgår i en SSL-aftale. Sekretariatet vil kigge ind i en revideret tidsplan for implementering af KOL-indsatsen, som viser disse nye ændringer, hvor implementeringen sker i rul. Ændringerne har betydning for, hvordan uddannelsesaktiviteterne kan planlægges. Her vil formandskabet være behjælpelige med at kigge ind i ressourcer til bemanning af undervisning i forhold til at uddanne superbrugere i hver klynge.

#### 5. Beslutning i Strategisk Sundhedsstyregruppe vedr. den fremtidige SSL-organisering

Strategisk Sundhedsstyregruppe har godkendt programstyregruppens beslutning om at indgå samarbejde ift. løsning af service- og supportopgaver samt fælles udbud af logistikopgaven (fraset Esbjerg og Fanø). Regionen vil være værtsorganisation for den kommende SS(L)-enhed. Programstyregruppen blev forelagt en procesplan for arbejdet med den fremtidige syddanske SSL-organisering. Programstyregruppen beslutter, at godkende procesplanen med den justering, at SSL-enheden forventes klar primo 2024. På næste møde vil programstyregruppen blive forelagt samarbejdsaftalen til godkendelse før det fælles udbud af logistikopgaven kan offentliggøres.

#### 6. Tidsplan for hjertesvigtindsatsen i Syddanmark

Tidsplanen for hjertesvigtindsatsen blev gennemgået og hvilke aktiviteter, der arbejdes med frem mod opstart af pilotperioden i forhold til fx udarbejdelse af instrukser og uddannelseskoncept. Programstyregruppen beslutter, at tidsplanen skal tilpasses, så det fremgår tydeligt, at hjertepiloten først starter op, når den nye SSL-organisering er på plads i primo 2024. Der er forberedende aktiviteter, der startes ultimo 2023. Programsekretariatet udarbejder en revideret tidsplan og kigger ind i hvorledes, der kan laves en hensigtsmæssigt plan for uddannelse af de monitoreringsansvarlige. Der bliver snarest nedsat en sundhedsfaglig arbejdsgruppe, som skal udarbejde det spørgetræ, borgerne bliver præsenteret for i løsningen. Her vil der blive kigget til de spørgsmål, som allerede er udarbejdet i regi af den nationale PRO-indsats på hjertesvigtområdet.

#### 7. Status fra programledelsen

Der blev givet en status i forhold til nedenstående punkter:

- Prioritering af ændringsønsker i Telma-løsningerne
- Brugergruppe (nationalt og i Syddanmark)



- Strategisk kommunikation

I forbindelse med punktet vedrørende strategisk kommunikation bliver det besluttet, at vi i Syddanmark er nødt til at tage højde for, at alle organisationer ikke er kommet i gang med implementeringen af KOL-indsatsen i efteråret 2023, hvor det er planen, at den nationale kommunikationsindsats starter op. Det betyder, at vi må målrette og tilpasse vores kommunikation i Syddanmark, så det bliver tydeligt for både borgere, byråd og andre parter, hvornår de enkelte organisationer er klar til at tilbyde hjemmemonitorering. Sekretariatet er bevidst omkring problemstillingen og vil løbende have fokus på, at sætte kommunikation på dagsordenen til de fremtidige programstyregruppemøder.

## 8. Eventuelt

René Lorenz gav seneste status fra porteføljestyregruppemøde den 27/3. Det er blandt andet blevet besluttet fra nationalhold, at kommunikere omkring KOL-indsatsen på både lægedage og lunge-dage i uge 36 i efteråret 2023. Desuden skal der udarbejdes et deskreview for hele det telemedicinske område.