

## Dagsorden til programstyregruppemøde for 'Fælles Telemedicin i Syd'

**Mødetid** Den 20. juni 2023 kl. 15.30 til 16.30


**Mødested** Virtuelt møde – link i mødeindkaldelse

**Deltagere** René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand)  
Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (Regional medformand)  
Inge Bendixen, Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation  
Frede Christensen, Repræsentant for Lungeforeningen  
Eva Nielsen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Sønderjylland  
Hanne Andersen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Lillebælt  
Louise Thule Christensen, Chef for seniorområdet, Haderslev Kommune  
Mogens Kristensen, Repræsentant for Hjerteforeningen  
Heidi Vestergaard Larsen, Chef for velfærdsteknologi, Esbjerg Kommune  
Irene Ravn Rossavik, Direktør, Middelfart Kommune  
Karen Heebøll, Direktør Sundhedsforvaltning, Odense Kommune  
Anna-Marie B. Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus  
Carsten Pedersen, praktiserende læge, PLO Syddanmark  
Michael Hejmadi, Praktiserende læge, PLO Syddanmark (orlov)  
Lise Døj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation  
Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune  
Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation  
Kuno Kudajewski, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation  
Henrik Jessen Christensen, Projektleder, Odense Kommune

**Mødeleder** René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand)

**Referent** Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation

**Afbud**



## Dagsorden

### 1. Status på KOL-pilot og skalering til øvrige organisationer

Piloten fortsætter stadig i Syddanmark, og det er nu også lykket at få sygehusene med ombord på piloten. På baggrund af forsinkelsen af nogle af pilotorganisationerne, forlænges perioden for evaluering af piloten, og afsluttes 5. september 2023.

Der afholdes den 20. juni 2023 er fysisk møde i Middelfart, hvor alle kommuner og sygehuse i Syddanmark er inviteret til at høre om de erfaringer, der er gjort med Telma-løsningerne og TeleKOL-indsatsen på nuværende tidspunkt.

I løbet af juni afholder vi 2 online sessioner, hvor vi overordnet gennemgår Telma-løsningen. Der er stor tilslutning til dette, og i skrivende stund har 80 deltagere tilmeldt sig.

Den 23. maj 2023 afholdt vi opstartsmøde for de 6 kommuner på Fyn, der er del af rul 2. De har nu også modtaget de første 2 af 3 implementeringspakker, som skal hjælpe dem i gang, og i uge 34 afholdes et opstartsmøde konkret omkring brugerstyring.

#### Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

### 2. Hjemmeside: Indblik i webtilgængelighed


Vi er blevet gjort opmærksomme på, at dokumenter og materiale omkring programmet, som ligger på fælleskommunal sundhedssekretariats hjemmeside ikke lever op til kravene om webtilgængelighed.

Webtilgængelighed betyder, at alle mennesker med handicap skal kunne tilgå og forstå materiale, som ligger offentligt tilgængeligt. Vi har brugt hjemmesiden til at uploade blandt andet referater fra programstyregruppemøder, information om Fælles Telemedicin i Syd, implementeringsmateriale til både almen praksis, hospitaler og kommuner, videoer omkring programmet mm. Det er ligeledes tanken, at hjemmesiden skal anvendes til både at informere borgere, klinikere og andre interessenter omkring programmet fremadrettet. Hjemmesiden er derfor helt central i implementeringen af programmet.

Vi undersøger lige nu muligheden for at omkonvertere dokumenter og materiale, så de bliver webtilgængelige. Herudover forsøger vi i samarbejde med Fælleskommunalt sundhedssekretariatet at blive klogere på, hvordan de arbejder med webtilgængelighed. Det kræver mange mandetimer dels at forstå webtilgængelighedsproblematikken og finde ud af, hvordan vi kan leve op til kravene om webtilgængelighed. Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn på området og i den forbindelse kan de udstede påbud.

#### Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.



### 3. Afrapportering til porteføljestyregruppen på KOL-indsatsen juni 2023

I forbindelse med møde den 26. juni 2023 i porteføljestyregruppen for telemedicin og efterfølgende i Den nationale bestyrelse for Sundheds-it, har det nationale porteføljesekretariat bedt om statusrapportering på milepæle for implementering af telemedicinske løsninger til borgere med KOL. Det er et stykke tid siden, at landsdelsprogrammerne sidst indberettede status på fremdrift og risici i forbindelse med implementeringen.

Statusrapportering er vedlagt til orientering.

#### Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

*Bilag: Statusrapportering for KOL til porteføljestyregruppen.*

### 4. Tilbage melding på behandling af samarbejdsaftalen for SSL-enhed i Strategisk Sundhedsstyregruppe

Mødet i Strategisk Sundhedsstyregruppe er desværre placeret efter nærværende møde i programstyregruppen, så vi har desværre ikke nogen aktuel status på behandlingen af sagen.

Vi kan dog orientere om at de 2 samarbejdsaftaler med tilhørende bilag er udarbejdet og har været til høring, hvor der er indkommet et par rettelser, som er tilpasset i aftalerne. Vi forventer derfor at Strategisk Sundhedsstyregruppe tiltræder aftalerne. Dette betyder, at vi allerede den 21. juni 2023 forventer at udsende samarbejdsaftalerne til underskrift i alle kommunerne og på regionens sygehuse. Vi har planlagt at medsende et "fakta-ark, med svar på de mest gængse spørgsmål i forbindelse med etableringen og driften af den nye SSL- og SPOC-enhed. Dette af hensyn til en lettere sagsbehandling i alle berørte organisationer. De næste skridt på vej mod etableringen af den nye organisation er selve udbuddet af logistikopgaven og den dertil hørende markedsafdækning.


#### Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

### 5. Initiativer i forhold til kommunikation – før/efter sommerferien

Siden sidste programstyregruppemøde i maj 2023 har følgende punkter vedrørende kommunikation være i fokus:

- Oplæg for Sundhedsklyngen Fyn, juni 2023
- Opstartsmøde for de organisationer, der opstarter indsatsen fra oktober 2023 (afholdes 20. juni 2023 i Middelfart).
- Udsendelse af implementeringspakke 2 til alle organisationer, der opstarter implementering fra oktober 2023.
- Statusmøder fra pilotorganisationerne hver 14. dag.



Efter sommerferien vil vi fokusere på følgende:

- Presseplan nationalt – DR og KL
- Presseplan i landsdelsprogrammet
- Deltage på Lægedage i Bellacentret, november 2023
- Indlæg i Lungenyt – samarbejde med Lungeforeningen
- Indlæg i Praksisnyt
- Gå-hjem-møder for praktiserende læger

### **Indstilling**


Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

## **6. Orientering om opdateret tidsplan for hjertesvigtindsatsen**

Vi er stadig i fuld gang med at forberede hjertesvigtindsatsen i samarbejde med forskellige sundhedsfaglige arbejdsgrupper. I løbet af efteråret er det planen, at vi kommer i mål med opsætning af de spørgsmål, som borgerne bliver stillet i de tekniske løsninger samt frekvens af målinger, test mm. Herudover arbejder vi på at tilrettelægge uddannelsesmateriale og uddannelsesdage, som skal klæde de monitoreringsansvarlige på, til at kunne varetage den nye opgave med telemedicin for hjertesvigtspatienten.

Da den fælles SSL-enhed forventes klar i starten af 2024 har vi valgt at tilpasse tidsplanen for hjertesvigt, så pilotundervisningen først bliver afholdt i januar 2024, når netop SSL-enheden er på plads. Dette for at skabe ro omkring opstarten. Med erfaringerne fra KOL-piloten har vi ligeledes valgt, at trække perioden for hjertesvigtspiloten, så der er nok tid til at få afprøvet indsatsen, særligt samarbejdet på tværs af sektorer. Det betyder, at implementering til de øvrige organisationer vil starte fra september 2024, hvilket betyder at uddannelse for superbrugerne i egen organisation, kommer til at ligge efter sommerferien 2024 og tæt på implementering. Dette for at superbrugerne har de bedste forudsætninger for at undervise videre i egne klynger uden at de bliver afbrudt af en sommerferie.

Ændringerne i tidsplan for hjertesvigt betyder, at implementeringen i de øvrige organisationer skubbes 4 måneder frem i forhold til programstyregruppens tidligere godkendelse.



Rul 2 = resterende organisationer, som ikke er en del af pilot

### Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning og godkender den nye tidsplan.

### 7. Eventuelt

- Vi kan evt. drøfte på mødet, om de ser behov for et ekstra møde i løbet af efteråret 2023