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Programstyregruppemgde for 'Feelles Telemedicin i Syd’
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Mgdested og tidspunkt
Online videomgde pa Teams den 2. april 2024 kl. 15:30-16:30

Deltagere

e Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktgr, OUH (Regional medformand) - Mgdeleder
e Anna-Marie B. Minster, Direktgr, Sydvestjysk Sygehus

e Inge Bendixen, Vicedirektgr, Syddansk Sundhedsinnovation

e Frede Christensen, Repraesentant for Lungeforeningen

e Eva Nielsen, Sygeplejefaglig Direkt@r, Sygehus Sgnderjylland

e Hanne Andersen, Sygeplejefaglig Direktgr, Sygehus Lillebaelt

e Louise Thule Christensen, Chef for senioromradet, Haderslev Kommune

e Charlotte Bgll Larsen, Sundhedschef Sundhedsforvaltningen, Odense Kommune

e Michael Hejmadi, Praktiserende lzege, PLO Syddanmark

e Mathias Hornbaek, Afdelingschef, Middelfart Kommune (repraesentant for Irene Ravn Rossavik)
e Kenneth Krogsgaard, Leder, Esbjerg Kommune (repraesentant for Heidi Vestergaard Larsen)

e Lise Dgj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation

e Kristina Lagoni Garbgl, Programleder, Odense Kommune

e Stine Westergaard Mathorne, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

e Kuno Kudajewski, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

e Henrik Jessen Christensen, Projektleder, Odense Kommune - Referent

Deltog ikke

e René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand)

e Carsten Pedersen, Praktiserende laege, PLO Syddanmark

e Heidi Vestergaard Larsen, Chef for velfaerdsteknologi, Esbjerg Kommune
e Irene Ravn Rossavik, Direktgr, Middelfart Kommune

e (Pt. ubesat, Repraesentant for Hjerteforeningen)
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Referat

Mgdet blev indledt med programledelsens praesentation af de nyeste tal for antal inkluderede borgere pa
TeleKOL og TeleHjerte, henholdsvis 117 og 17 borgere. Vurderingen fra programledelsen var, at vi er lidt
bagud ift. milepaelen for 10 % inkluderede pa TeleKOL, men at dette bl.a. er pga. beslutningen om
etablering af SSL-enheden Telemedicinsk Servicecenter Syd (TSS), som har forsinket opstart af de jyske
organisationer. Programledelsen er fortrgstningsfulde ift. at na milepaelen ift. 50 % inkluderede.

Pa TeleHjerte er 17 borgere over forventning.

1: Status fra Telemedicinsk Servicecenter Syd, v. Christina Gaarslev

Forvalteren for TSS, Christina Gaarslev, deltog med et opleeg om den nye enhed. Oplaegget er vedlagt
referatet som bilag.

Beslutning
Programstyregruppen tog status til efterretning.

2: Status pa TeleKOL-indsatsen

Der var ikke kommentarer til punktet.

Beslutning
Programstyregruppen tog status til efterretning.

3: Status pa TeleHjerte-pilot

Der var ikke kommentarer til punktet.

Beslutning
Programstyregruppen tog status til efterretning.

4: Tidsplaner for udrulning af hjertesvigtsindsatsen

Programledelsen praesenterede de 2 scenarier inkl. tidsplaner.

Det blev drgftet, om man kan na at teste evt. eendringer i TeleHjerte-indsatsen pa nogle fa organisationer,
hvis scenarie 1 med kun 2 rul veelges, fx hvis det bliver besluttet af referencegruppen, at der ikke skal males
blodtryk pa de borgere, der skal monitoreres i kommunalt regi.
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Programstyregruppen havde desuden fokus pa, at organisationerne skal kunne fglge med ift. inklusion af
borgere, men ogsa at vi skal na vores milepzle ift. antal inkluderede borgere.
Endelig blev behovet for at kunne na at rette til pa baggrund af piloten fremhaevet.

Beslutning

Programstyregruppen besluttede, at implementeringen skal forega som beskrevet i scenarie 2, dvs. med 3
rul. Dog skal sekretariatet genbesgge tidsplanen for at sikre, at der er tid til at forberede rul 2 ordentligt,
hvis der skal ske andringer pa baggrund af piloten (rul 1). Eksempelvis kan rul 2 (de fynske organisationer)
starte januar 2025 og rul 3 (de jyske organisationer) et par maneder senere.

Sekretariatet har pd baggrund af madet tilrettet tidsplanen, sa rul 2 inkluderer borgere fra januar 2025 (uge
4) og rul 3 inkluderer borgere fra april 2025 (uge 17). Detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag til referatet.

Den tilpassede tidsplan for scenarie 2 betragtes som godkendt, hvis ikke der er indsigelser inden for 5
hverdage efter udsendelse af referatet.

5: Programstyregruppemgoder

Den i dagsordenen foresldede plan for programstyregruppemgder blev praesenteret.

Beslutning
Programstyregruppen godkendte planen.

6: Eventuelt

Inge Bendixen fortalte, at en organisationsaendring i Region Syddanmark betyder, at hun ikke deltager i
programstyregruppen fremadrettet. Programstyregruppen takkede Inge for mange ars indsats i
programstyregruppen.
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